

Fiche Projet Fil Rouge

Méthodologies de Développement Logiciel

Faculté des Sciences, Université Mohammed V de Rabat | 2025–2026

À remettre avant la Séance 2 — en version PDF et en version papier

1. Identification du Projet

Intitulé du projet : Développement d'un site web pour la réservation d'hôtel**Domaine applicatif** : Réservation d'hôtel en ligne**Typed'application** ☒ Web ☐ Mobile ☐ Desktop ☐ API / Backend

Justification du choix — quel problème ce projet résout-il ?

Nous avons choisi ce projet pour faciliter la réservation d'hôtel en ligne. Il permet aux utilisateurs de consulter l'hôtel et de réserver facilement sans se déplacer.

2. Équipe Projet

#	Nom & Prénom	Email	Rôle
1	Essria abdelali	abdelali.essria@gmail.com	Chef de projet
2	Benrhalem Yousra	y787650@gmail.com	Product Owner
3	Benomar Wijdane	wijdanebenomar@icloud.com	Développeur / Testeur
4			Développeur / Testeur

Le chef de projet est l'interlocuteur principal. Les rôles peuvent être rotatifs sur décision de l'équipe (le mentionner ici). Équipe de 3 étudiants : combiner les rôles 3 et 4.

3. Parties Prenantes

Client fictif : Les voyageurs**Utilisateurs finaux** : Les voyageurs qui souhaitent réserver un hotel en ligne**Administrateur système** : Un administrateur du site chargé de gérer l'hôtel et les réservations

4. Périmètre Fonctionnel (3 à 5 fonctionnalités)

#	Fonctionnalité	Description courte	Priorité
F1	Authentification utilisateur	Permet à l'utilisateur de s'inscrire, se connecter et se déconnecter	☑Must
F2	Consultation des chambres	Afficher la liste des chambres disponibles avec leurs informations	☑Must
F3	Réservation de chambre	Permet à un utilisateur de réserver une chambre avec date début et fin	☑Must
F4	Gestion des réservations	L'utilisateur peut voir ses réservations	☑Should
F5	Gestion des chambres (Admin)	Ajouter, modifier et supprimer des chambres	☑Could

Priorités MoSCoW — **Must** : indispensable | **Should** : important mais non bloquant | **Could** : optionnel
 | **Won't**: hors périmètre

5. Contraintes Techniques

Langages / Frameworks	Java EE (Servlets, JSP), HTML, CSS, JavaScript
Base de données	MySQL
Hébergement	Serveur local (Apache Tomcat)
Contraintes sécurité	• Authentification par session • Validation des formulaires

6. Planning Prévisionnel

Séance	Livrable attendu	Date estimée	Responsable
S1	Fiche Projet (ce document)	avant s2	Chef de projet
S2	Diagramme de Gantt	avant s3	Chef de projet
S3	Réseau PERT Product	avant s5	Product Owner
S5	Backlog v1 Sprint	avant s6	Product Owner
S6	Backlog + Sprint 0	avant s7	Product Owner+Développeur/Testeur
S7	Gestion Jira (TP1) Dépôt	avant s9	Chef de projet
S9	Git structuré	avant s10	Développeur/Testeur
S10	Pipeline CI	avant s11	Développeur/Testeur
S12	Finale	s12	Toute l'équipe

7. Risques Identifiés *(optionnel — valorisé dans la note)*

	Description du risque	Probabilité	Mitigation
R1	La mise en œuvre de l'architecture JEE (Servlets, JSP, gestion des sessions, JDBC)	✓ Moyen	- Se baser sur des tutoriels fiables - Travailler en équipe (entraide) - Tester chaque partie séparément avant intégration
R2	Problèmes liés à la gestion de la base de données (requêtes SQL, connexions, cohérence des données)	✓ Moyen	- Utiliser une base stable (MySQL) - Tester les requêtes SQL dès le début - Sauvegardes régulières de la base
R3	Non-respect des délais du projet: Un retard peut survenir à cause d'une mauvaise organisation ou d'une estimation incorrecte des tâches.	✓ Élevé	- Répartir les tâches dès le début - Suivre un planning (Gantt) - Faire des réunions régulières
R4	Problèmes de performance et de montée en charge : L'application peut devenir lente s'il y a beaucoup d'utilisateurs en même temps.	✓ Moyen	- Optimisation des requêtes SQL - Mise en cache des données fréquemment consultées - Tests de charge pour évaluer les performances

8. Engagements & Signatures

En signant, les membres de l'équipe s'engagent à :

Travailler de manière équitable et régulière

Remettre les livrables aux jalons fixés

Utiliser les outils du module (Jira, Git, GanttProject)

Produire un travail personnel et original (pas de plagiat, pas d'IA non déclarée)


Signatures des membres de l'équipe

Membre1



Abdelali Essria

Membre2



Yousra benrhalem

Membre3



wijdane benomar

Date de remise :

18/03/2026

Visa enseignant :

Pr. Sanae EL MIMOUNI

Remettez cette fiche complétée et signée avant la Séance 2 — en version PDF ET en version papier. Toute fiche incomplète ou sans signature sera pénalisée. Un sujet libre est possible après accord